



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS
AVENANT N° ...2...¹

EXE10

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Mairie de Maule
Laurent RICHARD, Maire
3 rue des Galliens
BP50
78580 MAULE

B - Identification du titulaire du marché public

SAS TEAM RESEAUX
28 rue d'Avrilly
27000 EVREUX
Tél : 02 32 62 22 01
Mail : contact@tealreseaux.com
Siret : 431 231 257 00079

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public:

Construction d'une maison médicale, d'un laboratoire d'analyse et d'une antenne sociale départementale
Lot n°11 Electricité

■ Date de la notification du marché public :25/09/2020.....

■ Durée d'exécution du marché public :15.....mois ou jours.

■ Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 20
- Montant HT : 123 364,31
- Montant TTC : 148 037,17

■ Montant du marché public après avenant n°1 :

- Taux de la TVA : 20
- Montant HT : 135 778,27
- Montant TTC : 162 933,92

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

D - Objet de l'avenant**■ Modifications introduites par le présent avenant :**

(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

Des travaux supplémentaires sont nécessaires et également à la demande de la Commune de Maule :

- Fourniture et pose système cloche anti-agression
- Suppression du câblage pour le BUS PMI sur le mur coté entrée parking et nouvelle installation dans le sous-sol coté porte sectionnelle
- Modification de la commande d'éclairage du hall d'entrée
- Ajout d'éclairages hall R+1
- Modifications des plans et schémas,
- Alimentation du portillon déjà facturée,
- Modification de spot da la pièce de vie « logement »
- Ajout d'un prise de courant hall R+1
- Fourniture et pose de 3 lustres

Les clauses du marché initiales et, le cas échéant, de ses précédentes modifications éventuelles demeurent applicables.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

Non

Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20
- Montant HT : 14 234.93
- Montant TTC : 17 081.92
- % d'écart introduit par l'avenant : 10.484

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20
- Montant HT : 150 013.20
- Montant TTC : 180 015.84

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
PAUVERT Benoit Responsable d'exploitation	01/04/22 Evreux	 <p>TEA SIBEAUX 28 rue d'Avrilly 27000 EVREUX Tél 02 32 61 22 00 Site 431 231 251 00079</p>

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : *Paulle* , le *14/4/22*

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)



Laurent RICHARD

Maire

Vice-Président du Conseil Départemental
1er Vice Président de la CCGM

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de mise à jour : 01/04/2019.

Envoyé en préfecture le 14/04/2022

Reçu en préfecture le 14/04/2022

Affiché le

ID : 078-217803808-20220414-DM17_2022-CC



Devis n° 22611

Client	Affaire
3633	00013860

LOCALISATION DES TRAVAUX

MAIRIE DE MAULE
 Place de la Mairie

78580 MAULE

MAIRIE DE MAULE
 Place de la Mairie
 BP50
 78580 MAULE

Conducteur Travaux : J.FONTAINE
Référence :
 TS : Anti-Agression_Lustre_Suppl

GUICHAINVILLE, Le 24 mars 2022

Désignation	Quantité	Prix Unit.	Montant
MAISON MEDICALE - MAULE - ANTI-AGRESSION SYSTEME C			
Fourniture et pose d'une protection électrique dans le TGBT "Zone Commune", dans le but de protéger l'installation.			
Fourniture et pose de 3 minis coffrets électriques dans les faux-plafonds équipés de :			
- Disjoncteur 2x10A.			
- Relais 24Vcc + Support.			
Fourniture et pose de 6 sonneries 95dB.			
EN OPTION fourniture et pose de 3 sonneries réglable de 87dB à 100dB avec 64 sons différents.			
Fourniture et pose de 15 interrupteurs bipolaires sous les bureaux.			
Passage de câble de type R2V et 2P0.9.			
Protection Electrique dans le TGBT "Zone Commune"	1,00	59,90	59,90 5
Mini coffret électrique dans faux plafond	3,00	92,05	276,15 5
Protection Electrique dans mini coffret	3,00	59,90	179,70 5
Câblage	1,00	4 710,00	4 710,00 5
Relais + Support dans mini coffret	3,00	72,05	216,15 5
Sonneries réglable avec 64 sons possibles	3,00	316,85	950,55 5
Interrupteur "anti-agression" sous bureau	15,00	54,40	816,00 5
Ajout à ce système de 2 bureaux au R+1			

Création de ce système pour 2 nouveaux bureaux au R+1.

Passage de câble de type R2V et 2P0.9.

Fourniture et pose de 2 indicateurs d'actions rouge au dessus des bureaux

A Reporter : 7 208,45

28 rue d'Avrilly - 27000 Évreux - Téléphone : 02 32 62 22 00 - Fax : 02 32 62 22 01

SAS au Capital de 460 000 Euros - Siret : 431 231 257 00079 - APE : 4321A - R.C : 431 231 257 RCS Evreux - FR30 431 231 257



Devis n° 22611

Date

24/03/2022

Client

3633

Affaire

00013860

Report : 7 208,45

Désignation	Quantité	Prix Unit.	Montant
concernés. Fourniture et pose de 2 interrupteurs bipolaires sous les bureaux. Compris passage dans mur existant, attention si impossibilité, passage en moulure.			
Câblage et Cheminement	1,00	1 230,75	1 230,75 5
Pot placo, support et plaque + Acheminement des câbles	4,00	18,75	75,00 5
Interrupteur "anti-agression" sous bureau	2,00	54,40	108,80 5
Indicateur d'action	2,00	31,55	63,10 5
REMISE COMMERCIALE	- 1,00 U	169,40	- 169,40 5
N MEDICALE - MAULE - ANTI-AGRESSION SYSTEME CLOCHE			8 516,70
SUPPLEMENTS			
BUS PMI			
Moins-value - Marché			
Suppression du câblage et de la prise de courant prévue pour le BUSPMI (prévu initialement sur le mur côté entrée parking. Prise de courant spécialisé 13.35	- 1,00	13,35	- 13,35 5
Total Moins-value - Marché			- 13,35
Plus-value - Nouvelle installation			
Passage d'un câble de type R2V 3G2.5mm ² depuis le TGBT jusqu'au sous-sol côté porte sectionnelle "Commutateur" (sous chemin de câble existant) puis jusqu'à la prise de courant étanche hypra (sous fourreaux prévu au lot VRD). Le commutateur permettra la coupure de la prise de courant à distance. Fourniture et pose d'un potelet qui sera posé et fixé via un regard, rempli de béton pour la partie fixation. Voir fiches techniques déjà transmises			
Alimentation BUS PMI	1,00	109,36	109,36 5
Commutateur	1,00	179,70	179,70 5
Raccordement	1,00	250,00	250,00 5
Prise de courant	1,00	154,80	154,80 5
Total Plus-value - Nouvelle installation			693,86
Total BUS PMI			680,51
COMMANDE ECLAIRAGE HALL D'ENTREE			
Suite à la demande de l'architecte, modification du système d'allumage de l'éclairage du hall d'entrée : Raccordement de 6 éclairages sur le permanent circulation. Raccordement de 2 éclairages avec les 2 spots borne accueil. Déplacement de l'interrupteur de cette borne jusqu'au tableau de commande situé			
		A Reporter :	9 197,21

28 rue d'Avrilly - 27000 Evreux - Téléphone : 02 32 62 22 00 - Fax : 02 32 62 22 01

SAS au Capital de 460 000 Euros - Siret : 431 231 257 00079 - APE : 4321A - R.C : 431 231 257 RCS Evreux - FR30 431 231 257



Devis n° 22611

Date

24/03/2022

Client

3633

Affaire

00013860

Report : 9 197,21

Désignation	Quantité	Prix Unit.	Montant
dans le placard technique.			
Modification de câblage	1,00	764,45	764,45 5
Total COMMANDE ECLAIRAGE HALL D'ENTREE			764,45
HALL R+1 - AJOUT ECLAIRAGE			
Ajout de 3 downlights compris câblage sur le circuit permanent. Le câblage ne sera pas payant.			
Kit NEW TRIA MINI de chez SLV 88.69	3,00	88,69	266,07 5
Total HALL R+1 - AJOUT ECLAIRAGE			266,07
MODIFICATION PLANS ET SCHEMAS			
l'ensemble	1,00	485,00	485,00 5
Total MODIFICATION PLANS ET SCHEMAS			485,00
ALIMENTATION PORTILLON			
Alimentation portillon 60.75 + déjà facturé	- 4,00	60,75	- 243,00 5
Total ALIMENTATION PORTILLON			- 243,00
SPOT PIECE DE VIE "LOGEMENT"			
Supression des deux DCL et mise en lieu et place de deux spots LED diamètre 67. Spot LED	3,00	45,00	135,00 5
Total SPOT PIECE DE VIE "LOGEMENT"			135,00
PRISE DE COURANT HALL R+1			
Ajout d'une prise de courant sur le mur du hall R+1 face escalier. Récupération de l'alimentation via la prise de courant existante situé dans la salle.			
Prise de courant	1,00	60,00	60,00 5
Total PRISE DE COURANT HALL R+1			60,00
Total SUPPLEMENTS			2 148,03
MAISON MEDICALE - MAULE - LUSTRE			
Montage et démontage d'un échafaudage de type escalier. Protection du sol via polyane. Installation de 3 lustres, compris ampoule et fixation. Attention prix unitaire : 5 semaines de délai pour le D420. 3 semaines de délai pour le D520.			
Lustre TOLOMEO MEGA SUSPENSION - Diamètre 420	2,00	755,00	1 510,00 5
Lustre TOLOMEO MEGA SUSPENSION - Diamètre 520	1,00	785,00	785,00 5
Main d'oeuvre	1,00	1 275,20	1 275,20 5
Total MAISON MEDICALE - MAULE - LUSTRE			3 570,20

28 rue d'Avrilly - 27000 Évreux - Téléphone : 02 32 62 22 00 - Fax : 02 32 62 22 01

SAS au Capital de 460 000 Euros - Siret : 431 231 257 00079 - APE : 4321A - R.C : 431 231 257 RCS Evreux - FR30 431 231 257



Devis n° 22611

Date
24/03/2022Client
3633Affaire
00013860

Report : 14 234,93

Désignation					Quantité	Prix Unit.	Montant
Code	Bases HT		Taux	Montant TVA			
5	14 234,93		20,00	2 846,99			
Total H.T.							14 234,93 €
Total T.V.A.							2 846,99 €
Total T.T.C.							17 081,92 €
Net à payer							17 081,92 €

Acompte de 30% par virement bancaire à la signature du devis

Conditions de règlement :

VIR A 30 JOURS

Sauf stipulation contraire, nos factures sont payables au comptant sans escompte. Le non paiement à l'échéance fixée entraînera la déchéance du terme pour l'ensemble de notre créance, l'exigibilité à titre de dommages et intérêts d'une indemnité calculée à 3 fois le taux légal en vigueur au jour de l'échéance ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 €.



Bon pour acceptation du devis
(Date et signature du client)

Laurent RICHARD
Maire

Vice-Président du Conseil Départemental
1er Vice Président de la CCGM

Assureur AXA – Agence Hérault – 9 rue Charles Corbeau – 27000 EVREUX
Garantie Attestation Civile Décennale et Responsabilité Civile
Contrat BATISSUR n° 0000010074253504

Directeur Délégué

Arnaud HEGON

P-o J-F

28 rue d'Avrilly - 27000 Évreux - Téléphone : 02 32 62 22 00 - Fax : 02 32 62 22 01

SAS au Capital de 460 000 Euros - Siret : 431 231 257 00079 - APE : 4321A - R.C : 431 231 257 RCS Evreux - FR30 431 231 257

