



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS
AVENANT N° ...1...¹

EXE10

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

Mairie de Maule
Laurent RICHARD, Maire
3 rue des Galliens
BP50
78580 MAULE

B - Identification du titulaire du marché public

JPV Batiment
590, rue Jacques Monod
BP 1720
27017 EVREUX CEDEX
Tél : 02 32 39 13 88
Fax : 02 32 38 00 25
Mail : contact@jpv-batiment.fr
Siret : 448 874 487 000

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public:

Construction d'une maison médicale, d'un laboratoire d'analyse et d'une antenne sociale départementale
Lot n°7 Menuiseries intérieures - mobilier

■ Date de la notification du marché public :25/09/2020.....

■ Durée d'exécution du marché public :15.....mois ou jours.

■ Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : ...20.....
- Montant HT : ... 144 943,96.....
- Montant TTC : 173 932,75.....

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

D - Objet de l'avenant**■ Modifications introduites par le présent avenant :**

(Détaillez toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

Les travaux portent sur :

- Le changement de teinte en noir pour l'habillage des bureaux d'accueil
- Boîte aux lettres en habillage bois
- Habillage bois en pourtour de boîte aux lettres
- Agrandissement et ajout d'un miroir en face extérieure du placard technique
- Pour un meilleur usage a été ajouté un contre poids pour l'ouverture de la trappe d'accès aux combles
- 6 tables de réunion.

La moins-value concerne une partie de mobilier avait été prévue au marché et modifiée, ainsi que la suppression des protections inox prévues au sous-sol et jugées non nécessaires.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

(Cocher la case correspondante.)

Non

Oui



Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20.....
- Montant HT : - 987,13.....
- Montant TTC : -1 184,55.....
- % d'écart introduit par l'avenant : ...-0,69...

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA :20.....
- Montant HT : 143 956,83.....
- Montant TTC : ... 172 748,20.....

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
VENDEVILLE ERIC	07/07/2022	  SAS au capital de 1.680.400 € BP 1720 - 27017 EVREUX Cedex Tél. 02 32 39 13 88 - Fax 02 32 38 25 08 N° 448 874 487 RCS Evreux

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : *Jaele*....., le *19/7/2022*

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)



Laurent RICHARD

Maire

Vice-Président du Conseil Départemental des Yvelines
1er Vice-Président de la C.C. Gally-Mauldre

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de mise à jour : 01/04/2019.

Envoyé en préfecture le 19/07/2022

Reçu en préfecture le 19/07/2022

Affiché le

ID : 078-217803808-20220719-DM36_2022-CC





BATIMENT
MENUISERIE
AGENCEMENT / DECORATION

Envoyé en préfecture le 19/07/2022
Reçu en préfecture le 19/07/2022
Affiché le
ID : 078-217803808-20220719-DM36_2022-CC

Evreux,
Le 20 Juin 2022

N. Réf : Devis

N° 7336 - LC

Commune de MAULE

Place de la Mairie

78580 MAULE

Maison de Santé

78580 MAULE

Lot n°7 Menuiseries intérieures - Mobilier

DEVIS RECAPITULATIF

Zone Industrielle N° 1
590 RUE JACQUES MONOD - B.P. 1720
27017 EVREUX Cedex
Tél. : 02 32 39 13 88
Fax : 02 32 38 25 08
E.mail : contact@jpv-batiment.fr

Désignation des ouvrages	Quantités	P.U.	Montant des travaux
TRAVAUX EN PLUS VALUE			
Habillage des bureaux des accueils Changement de teinte Forbo Desktop Réf. 4023 NERO	8,80 m ²	45,18	397,58
Fourniture et pose d'un kit contre-poids d'aide à l'ouverture et à la fermeture de la trappe d'accès aux combles	1,00 u	196,52	196,52
Fourniture et pose de boîtes aux lettres Edelen Elegance 4 avec volet sur portillon teinte nuancier Prestige Bois Obiflex F-Chêne de fil T338 finition d'usine. Deux blocs de 10 boîtes	1,00 ens	4 511,00	4 511,00
Habillage au pourtour du bloc boîtes aux lettres en Obiflex F-Chêne de fil T338 finition d'usine plaqué directement sur mur. Un ensemble de 2,60m ²	1,00 ens	1 351,22	1 351,22
Placard PL01 - L730 x Ht 1420 avec miroir 4mm bronze et 4 joints plats polis	1,00 u	426,46	426,46
Table de réunion 1,20m x 0,60m	6 u	322,63	1 935,78
Total Plus- value			8 818,56
TRAVAUX EN MOINS VALUE			
Placard PL01 - L820 x Ht 820	-1,00 u	206,06	-206,06
Table de réunion 1,40m x 1,43m	-6 u	557,20	-3 343,20
Chaise salle de réunion	-14 u	259,10	-3 627,40
001 Protection inox sur 1m de hauteur	-16,80 ml	156,49	-2 629,03
Total Moins-value			-9 805,69
Total Hors Taxes			-987,13
TVA à 20.00%			-197,43
Total TTC			-1 184,55
Valeur marché			



Laurent RICHARD
Maire

Vice-Président du Conseil Départemental des Yvelines
1er Vice-Président de la C.C. Gally-Mauldre

[Signature]
BATTIMENT
137 137 137 137
137 137 137 137
137 137 137 137